

令和 2 年 12 月度 安全工程表

西土第33号 主要地方道新潟中央環状線(升潟他地内)
 工事名 道路改良(その2)工事(新潟市西蒲区升潟他地内)

工期 令和2年9月24日 ~ 令和3年3月31日

12月度 工事安全目標

- ・ 第三者災害の防止
- ・ 交通災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	12月							1月							2月							施工業者名	施工上の留意・注意点													
	日	曜	日	曜	日	曜	日	日	曜	日	曜	日	曜	日	曜	日	曜	日	曜	日	曜			日	曜											
※※道路改良工事※※																																				
準備工(計画、打合せ)	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●												(株)大栄建設	交通事故に注意すること									
準備工(草刈、準備、試掘、丁張)																										(株)西方組	転落転倒に注意すること									
年間																																				
年末																																				
年始																																				
休暇																																				
週間安全目標	・ 交通災害の防止							・ 交通災害の防止							・ 転落転倒災害の防止							・ 転落転倒災害の防止							災害統計	時間(元請け含)						
主要工事機械	・ バックホウ(0.25m3) 1台							・ コンバインドローラー(4t) 1台							・ バックホウ(0.8m3) 1台							・ ダンプトラック(10t) 1台							強度	0						
	・ バックホウ(0.4m3) 1台							・ ダンプトラック(4t) 2台							・ バックホウ(0.25m3) 1台							・ コンバインドローラー(4t) 1台							災害件数	0件						
	・ バックホウ(0.8m3) 1台							・ ダンプトラック(10t) 1台							・ バックホウ(0.4m3) 1台							・ コンバインドローラー(4t) 1台							令和 2 年 11 月 30 日 現在							
安全衛生行事等	休 休 工 工							休 休 工 工							休 休 工 工							休 休 工 工							特記事項							白
	休 休 工 工							休 休 工 工							休 休 工 工							休 休 工 工							・ 12月ワイヤー点検色							
安全当番	元請							大栄建設 本田							西方組 太田							配布先														
	下請																																			