

令和3年5月 安全衛生管理計画																重点 点 検 査 項 目	1 保安施設の転倒・飛散防止		5月玉掛ワイヤー点検色																											
工事名:主要地方道新潟中央環状線(瀬ヶ通地内その7)道路改良工事																	2 交通災害防止の周知徹底		緑色																											
工 期:令和2年11月4日～令和5年月31日(209日間)																	3 地元住民への安全配慮																													
日・曜日																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月																関係協力業者名																														
路体盛土工 法面整形工																(株)アルバ建設																														
砂利舗装																(株)ケーライン・サービス																														
仮設工																																														
跡片付																																														
安全行事予定																安全教育 社内安全パトロール 安全衛生協議会 施工延長 L=360m 路体盛土工 V=5,702m 側溝工 L=891m 管渠工 L=222m 舗装工 A=1,440m																														
予想される災害																重機による挟まれ災害					資材搬入時の交通事故					移動式クレーンの転倒災害					現場出入口の交通事故															
リスク評価		可能性①・程度②														7					3					5					3															
		頻度③														1					2					1					2															
		評価① ② + ③ = ④														8					5					6					5															
リスク 評価 基準	①災害の可能性															非常に高い	高い	ある	まれにある	頻 度	常時	6回以上/日	4	評 価	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。					7~9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。														
	②災害の程度															死亡・重傷	16	15	9		7	時々	3~5回/日		2	13~14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。					3~6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。													
	休業災害(4日以上)															14	13	8	5		減多に無い	2回以下/日	1		10~12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う。監視・巡視による指導。					特記事項															
	休業災害(4日未満)															12	11	6	3																											
不休災害															10	4	2	1																												