

令和4年9月 安全衛生管理計画																重点 点 検 査 目	1 重機災害の防止		9月玉掛ワイヤー点検色																														
工事名:福島潟流域治水一級(大規模特定)農道付替工事																	2 交通災害防止の周知徹底		緑色																														
工 期:令和3年10月19日～令和4年10月28日(375日間)																	3 第三者災害の防止																																
日・曜日																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
工種・種別																木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	関係協力業者名			
休 工																																																(株)J.SECURITY	
土羽土仕上げ																																																	
安全行事予定																																																施工延長 L=228.6m 土 工 N=1式 ホックスカルバート工 L=55m 排水工 L=341m	
予想される災害																重機による挟まれ災害										ダンプバック時の接触事故					固化処理工 V=381m3 法面保護工 A=1,960m2																		
リスク評価		可能性①・程度②														5					3																												
		頻度③														1					2																												
		評価① ② + ③ = ④														6					6																												
リスク 評価 基準	①災害の可能性		非常に高い	高い	ある	まれにある	頻 度	常 時	6回以上/日	4	評 価	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。					7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。																														
	② 災害の程度		死亡・重傷	16	15	9		7	時 々	3～5回/日		2	13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為に作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。					3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。																													
			休業災害(4日以上)	14	13	8		5	滅多に無い	2回以下/日		1	10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う。監視・巡視による指導。					特記事項																														
			休業災害(4日未満)	12	11	6		3																																									
		不休災害	10	4	2	1																																											