

# 令和 4 年 9 月度 安全工程表 (株)大栄建設


工事名 西土第39号 主要地方道新潟中央環状線(板井地内その5)  
道路改良工事(新潟市西区板井地内)

工期 令和3年11月5日 ~ 令和4年10月31日

## 9 月 度 工 事 安 全 目 標

- ・ 車両系機械事故の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止
- ・ 交通災害の事故防止
- ・ 吊り荷の落下事故防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	日 曜 日														施工業者名	施工上の留意・注意点																			
	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水			15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金			
※※道路改良工事※※																																			
歩車道ブロック(中央)																															(株)西方組	吊り荷の落下に注意すること			
防草コンクリート(左側道)																															(株)西方組	重機と作業員の接触に注意			
BFB400(右)																															(株)西方組	吊り荷の落下に注意すること			
PU300A(中央)																															(株)西方組	吊り荷の落下に注意すること			
縦側溝(左右)																															(株)西方組	吊り荷の落下に注意すること			
道路土工 掘削・運搬																															秋葉建設興業(株)	重機と作業員の接触に注意			
構造物撤去																															(株)西方組	重機と作業員の接触に注意			
集水柵工																															(株)西方組	吊り荷の落下に注意すること			
ヒューム管φ400(右)																															(株)西方組	転落転倒に注意すること			
下層路盤(本線)																															(株)加賀田組	10月3日～			
下層路盤(歩道)																															(株)加賀田組	10月3日～			
ボックスカルバート																															(株)西方組	転落転倒に注意すること			
仮設工(敷鉄板設置撤去)																															(株)西方組	吊り荷の落下に注意			
交通誘導警備員																															Jセキュリティ	一般車に注意すること			
週 間 安 全 目 標	・車両系事故の防止							・車両系事故の防止							・車両系事故の防止							【打合せ事項】													
予 想 さ れ る 危 険 危 害	・ダンプが路肩から転落 ・重機との接触事故							・重機との接触事故 ・吊り荷の落下事故							・重機との接触事故 ・転落転倒事故の防止							・重機との接触に事故 ・作業員の転落事故							・ 仮栈橋の共有協議 ・ 置き場の使用調整 ・ 舗装工事関係各社との調整 (引き渡し9/31～ 一部通行調整)						
主 要 工 事 機 械	・バックホウ(0.1m3) 1台 ・バックホウ(0.4m3) 1台 ・ダンプトラック(4t) 2台							・バックホウ(0.2m3) 2台 ・ダンプトラック(10t) 3台 ・コンバインローラー(4t) 1台							・バックホウ(0.8m3) 1台							特記事項													
安 全 衛 生 行 事 等	休 休 工 工							休 休 工 工							休 休 休 工 工 工							・9月ワイヤー点検色 													
協 力 業 者	元請							大栄建設 本田																											
	下請							秋葉建設興業							西方組 太田							加賀田組 