令和6年5月　安全衛生管理計画

工事名：市道嘉瀬蔵岡線2号電線共同溝工事

工　期：令和5年9月26日～令和6年7月19日

重点点検項目	
1	地元住民への安全配慮
2	交通災害防止の周知徹底
3	保安施設の転倒・飛散防止

5月玉掛ワイヤー点検色：緑 色

(株)大栄建設

現場代理人：神　幸雄

工種・種別 ＼ 日・曜日	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	関係協力業者名
電線共同溝工																				自然養生期間												
準備工・地先への案内・資材調達																																㈱トーシス新潟
特殊部(r4)　設置完了																																チューリップライフ㈱
特殊部(R13)　設置完了																																
埋設管路工(電力・通信)																							通線ひも									
分岐桝			休工日																													
簡易トラフ																																
通信ハンドホール																																
歩車道境界ブロック(L型側溝含む)													標準・L型																			
追加：電力連系管 No.24+10付近バイパス側道																																
植栽ブロック掘削・基礎砕石・設置 デリネータポール																																
雑工・片付け																																
安全行事予定							安全教育訓練																								災害防止協議会	電線共同溝工 L=143m 特殊部工 N=2基 緑石工 N=1式

予想される災害		重機による挟まれ災害	資材搬入時の交通事故	移動式クレーンの転倒災害	現場出入口の交通事故
リスク評価	可能性①・程度②	7	3	5	3
	頻度③	1	2	1	2
	評価① ② + ③ = ④	8	5	6	5

リスク評価基準

①災害の可能性	非常に高い	高い	ある	まれにある
②災害の程度：死亡・重傷	16	15	9	7
休業災害(4日以上)	14	13	8	5
休業災害(4日未満)	12	11	6	3
不休災害	10	4	2	1

頻度		
常　時	6回以上/日	4
時　々	3～5回/日	2
滅多に無い	2回以下/日	1

評価			
15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。	7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。
13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。	3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。
10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。	特記事項	