
自：

至： 日間 施　工　：　株式会社　大栄建設

月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
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曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

工　種　・　名　称 単位 数　　量 構成率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 1 17 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

準備工

式 1.0 5.0% 歩道路盤開放期間

道路改良

　道路土工 　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【車道】　下層路盤（車道）

　　掘削工 　　透水性舗装工　下層路盤（歩道） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（乗入）　下層路盤仕上げ

　　　土砂等運搬 土砂等運般(現場→処分地） m3 60.0 1.7% 　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【乗入】　下層路盤（乗入） 透水性舗装工（歩道）　　下層路盤仕上げ

　　　37（27）

　　　整地 m3 60.0 0.1% 　　5（3）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（乗入）　表層

　構造物撤去工 透水性舗装工（歩道）　　表層

　　構造物取壊し工

　　　舗装切断 t=5cm未満 ｍ 140.0 0.8% 3（3）

　　　排水構造物撤去工　　集水桝・Ｌ型側溝撤去

　　　舗装版破砕 t=5cm未満 m2 930.0 4.6%

  　排水構造物撤去工 　　　37（27）

　　　Ｌ型側溝撤去 鉄筋ｺﾝ取壊し m3 12.0 1.8%

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、L=1.0km以下 m3 46.0 0.4%

有筋ｺﾝ殻、L=8.5km以下 m3 12.0 0.2% 準備工(設計図書照査、 構造物取壊し工

準備工（関係各社の協議、設計図書照査、施工計画等） 起工測量、地域との調整） 　 　　舗装切断 　　　縁石工　　作業土工、ライン導水ブロックＦ型　標準及び乗入型 　　縁石工　　作業土工、歩車道ﾌﾞﾛｯｸFc-2、Fb-15 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道）　下層路盤（不陸整正）

無筋ｺﾝ殻、L=8.5km以下 m3 0.3 0.0%

31（21） 38（27） 2(2) 　　　37（27） 　8（6） 　8（6） 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道）　表層

　　　殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材 ｔ 109.0 1.4%

　　排水構造物工　　　作業土工、基礎コン、プレキャスト集水桝設置 　 4（2） 区画線工　溶融式区画線

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材 ｔ 29.0 0.3% 　　37（9日=基礎6日+設置3日） 構造物取壊し工　　剝取り、積込み・運搬・処分　

　 　 　2（2） 跡片付け　1（1） 　

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材 ｔ 0.7 0.0% 　4（2） 　

舗装 　　構造物取壊し工　　剝取り、積込み・運搬・処分  付属物施設工　視線誘導標（点字）

　舗装工

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道) 　　36（26） 　2（2） 　

　　　下層路盤(車・路) 不陸整正C-25, t=6cm m2 802.0 3.3%

　　　

　　　表層(車・路) ⑤密粒度AS(新20FH),t=5cm m2 802.0 14.7%

　　透水性舗装工(歩道)

　　　下層路盤(歩) RC-40, t=150mm m2 102.0 1.0%

　　　表層(歩) ⑮開粒度AS(13), t=40mm m2 102.0 1.5%

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(乗入)

　　　下層路盤(乗入) RC-40, t=250mm m2 82.0 1.4%

　　　表層(乗入) ⑨密粒度AS(13F), t=50mm m2 82.0 1.6%

　縁石工

　　作業土工

　　　床堀り m3 100.0 1.9%

　　　埋戻し m3 30.0 1.0%

　　縁石工

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fc-2, 重量50kg m 5.0 0.2%

Fb-15, 重量66ｋｇ m 22.0 0.9%

ライン導水ﾌﾞﾛｯｸF型

標準BΦ150×L1000, 重量204kg m 108.0 17.5%

ライン導水ﾌﾞﾛｯｸF型　 重量83kg

車両乗入H5型Φ150×L600 m 79.0 14.0%

ライン導水ﾌﾞﾛｯｸF型　 重量77kg

車両乗入H2型Φ150×L600 m 14.0 2.4%

　

　区画線工

　　区画線工 溶融式手動

　　　溶融式区画線 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ45cm m 41.0 0.4%

溶融式手動

矢印・記号・文字　15cm換算 m 38.0 0.3%

　排水構造物工 100%

　　作業土工

　　　床堀り m3 0.5 0.0%

　　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ道桝受枠

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付)H180×L700 箇所 12.0 7.7% 90%

　道路付属施設工

　　道路付属物工

　　　視線誘導標 視覚障害者警告・誘導標示工 枚 97.0 4.4% 80%

　交通誘導員

　　交通誘導員

　　　交通誘導警備員B 昼間勤務(交代要員有り) 人 39.0 6.3% 70%

跡片付け 3.2% 60%
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主 要 機 械 計 画

名　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

労 務 計 画 累計労務人員 313 人 5 人 人 人 人 人

累計作業日数 87 日 5 日 平均 人 日 平均 人 日 平均 人 日 平均 人 日 平均 人

人 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 6 6 6 6 0 0 0 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 6 0 0 6 6 0 6 6 0 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 8 8 0 0 8 8 0 8 8 0 0 6 6 6 6 2

安 全 計 画 ◇ ○ ◇ ○ ◇ ○

　社内安全パトロール

　安全教育 ☆通勤災害の防止 ☆通勤災害の防止 ☆車輌系機械事故の防止 ☆第３者災害の防止 ☆公衆災害の防止 ☆第３者災害の防止

　新規入場者教育 ・交通法規の遵守 ・交通法規の遵守 ・旋回範囲内の立入禁止 ・立入禁止処置 ・バリケードによる完全な立入り禁止措置 ・立入禁止処置

・作業範囲内の立入り禁止措置 ・安全施設管理者の配置 ・埋設物および危険箇所の位置表示 ・安全施設管理者の配置

☆地山倒壊災害の防止 ☆転倒災害の防止

・地山の点検・確認 ・作業通路の明確化

・雨水処理の明確な計画 ・段差解消の徹底

(株)　大栄建設

94.3
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○　毎月第四月曜日

◇　毎月第四金曜日
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工事名 ： 中建第106号　南6-9号線舗装工事   計 画 工 程 表 工　期 平 成 28 年 7 月 26 日
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