
工事番号 令和元年度 北建第123号

工事名 主要地方道新潟新発田村上線（新崎2丁目外地内）舗装工事

工　期 令和 元 年 10 月 15 日 ～ 株式会社　　大栄建設

令和 2 年 3 月 13 日 羽下　信行 ㊞

本社 ０２５－２７４－６７８１

11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

区画線工

準備工

連　 絡　 先

工　　　　　種 備　　　考

週　間　工　程　表

請負会社名

現場代理人

11月 12月

切削オーバーレイ工

クラック抑制工（ジョグ層工）
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別 途 水 道 工 事

別 途 水 道 工 事 次 年 度 水 道 工 事 予 定

施工 延 長  L = 1 0 6 5 . 0 m

1日 目 （ ７０ ５ ㎡）
２ 日 目 （６ ８ ９ ㎡）

３ 日 目 （７ ０ ６ ㎡）

４日 目 （ ７６ １ ㎡ ）

５ 日 目（ ７ ６ ９㎡ ）
６ 日 目（ ７ ７ ３㎡ ）

７ 日 目（ ７ ９ ７㎡ ）

８ 日目 （ ６ ０８ ㎡ ）

９ 日 目 （６ ２ ９ ㎡）

１ ０ 日 目（ ６ ５ ５㎡ ）

１ １ 日目 （ ７ ９６ ㎡ ）

施工割図（11日間予定）


