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変更

設計照査、施工計画 説明会、回覧等 現地測量、調査 現場仮設工 草刈 草刈

1.0 3.0 実施

60.0 0.1

330.0 5.1

370.0 4.0

1,320.0 12.9

2,300.0 2.0

960.0 4.8
No,15+14.6～

85.0 9.7
No.24+1.1～ No.27+14.03～

150.0 18.4

74.0 6.5

72.0 5.6

304.0 5.4
年末年始休暇

37.0 6.5 ＧＷ休暇 旧盆休暇 ###

191.0 2.4 95%

40.0 0.2 90%

263.0 0.7 85%

1.0 0.5 80%

1.0 0.6 75%

1.0 0.2 70%

1.0 0.9 65%

2.0 2.1 60%

2.0 2.1 55%

50%

2.0 0.1 45%

2.0 0.1 40%

舗装
35%

30%

795.0 2.2 25%

20%

49.5 1.9 15%

3.0 - 10%

5%

1.0 2.0 O%
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2/26

実施

安

全

教

育

令和３年

稼動人員 58 人 稼働人員実施 人 平均 3.2 16稼動人員

18 日 稼働日数実施稼動日数

稼動人員 51 人 人

稼動日数 11 日日 計 510

計画

人 平均 3.0 人

稼動日数 17 日 稼働日数実施 日 計 452 人

稼働人員実施人 稼働人員実施 人 平均 3.0 人

稼動日数 21 日 稼働日数実施 日 計 401 人

株式会社　大栄建設

内

容

3/15

工

期

(

竣

工

)

安 全 計 画

安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ ◇

安 全 教 育 ○

10

8

6

4

2

0 

14
平均稼動人員 2.1

12

日 計稼動日数212 人 稼動日数 20 日 稼働日数実施18 日 稼働日数実施 日 計日

計 画 稼 動 日 数 245 16

281 人 稼動日数 1922 日 稼働日数実施 日 計日 計 215 人稼動日数 計 158 人 稼動日数95 人 稼動日数 21 日 稼働日数実施稼動日数 17 日 稼働日数実施 0 人 稼動日数 18 日21 日 稼働日数実施 日 計

0.2 人 稼動人員3.0 人 稼動人員

日 計 人 稼動日数 稼働日数実施 22 日 稼働日数実施 日 計日 計 29 人

0 人 平均 3.0 人 稼動人員人 平均 人人 稼働人員実施 0 人 平均 3.066人 稼動人員 3 人 稼働人員実施 0 人 平均人 稼動人員 63 人 稼働人員実施 0 54 人 稼働人員実施人 稼働人員実施 0 人 平均 3.01.6 人 稼動人員 66人 稼動人員 29 人 稼働人員実施 00.0人 平均 0.0 人 稼動人員 0稼動人員 0 人 稼働人員実施 0 人 稼働人員実施 0 人労 務 計 画

ダンプトラック 10t 5.0

バックホウ 0.1m3級（クレーン付） 1.0

コンバインドローラ ４ｔ 1.0

主 要 機 械 計 画

規　格 台　数

バックホウ 0.8m4級（クレーン付） 1.0

跡片付け 式 O% O% O%

5% 5% 5%

地盤調査費 平板載荷試験 箇所 10% 10% 10%

　交通管理工 交通誘導員B 人日 15% 15% 15%

仮設工 20% 20% 20%

　　アスファルト舗装工 下層路盤（歩道） ｍ2 25% 25% 25%

　舗装工 30% 30% 30%

35% 35% 35%

殻運搬、処分(無筋
Co5t) m3 40% 40% 40%

　　排水構造物撤去
工

集水桝撤去
コンクリートとりこわし ｍ3 45% 45% 45%

　構造物撤去工 50% 50% 50%

脱着式ハンドル使用
φ150、L=1.367、材工 個 55% 55% 55%

　　鋼製内ネジ式簡
易ゲート

脱着式ハンドル使用
φ150、L=1.601、材工 個 60% 60% 60%

集水桝用グレーチング
1200×1400用　荷重T-2 組 65% 65% 65%

落し込み式細目鎖付き
1000×1000用　荷重T-2 組 70% 70% 70%

現場打ち集水桝M1
B1200×L1400×H1800 箇所 75% 75% 75%

　　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工
現場打ち集水桝M1
B1000×L1000×H1800 箇所 80% 80% 80%

シール材取付
コンクリート２次製品用ｼｰﾙ材
材工共 m 85% 85% 85%

　
暗渠排水管
VU150mm ｍ 90% 90% 90%

100% 100% 100%

インサート取付費　材工共 本 95% 95% 95%

側溝蓋(B～E)
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(歩道用) 枚
側溝蓋(B～E)
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用) 枚

自由勾配側溝（D)
VS800×700～900 m
自由勾配側溝（E)
VS600×1000～1600 m

　　側溝工
自由勾配側溝（B)
VS800×1300～1500 m
自由勾配側溝（C)
VS1000×1000～1300 m

　　作業土工 床堀 m3

埋戻し m3

　　残土処理工 土砂運搬、処分 m3

　排水構造物

　　路体盛土工 路体盛土 m3

　　土砂等運搬 購入土、運搬 m3

　道路土工

　　掘削工 掘削 m3

準備工
・説明会・現地測量
・現地調査 式

道路改良

5　　月4　　月 6　　月

出

来

高

率

備　　　　考
3 月

工 事 名 ： 東 土 第 30 号 市 道 亀 田 ２ ５ ２ 号 線 道 路 改 良 工 事 計 画 工 程 表 自　： 令和2年3月6日

至　： ##################### 375 日間

7　　月 8　　月 9　　月

現 場 代 理 人 ： 丸 田 敦 子施 工 ： 株 式 会 社 大 栄 建 設
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10　　月 11　　月 12　　月 1　　月 2　　月 3　　月

計画

1/20

実施実施実施

57人 稼働人員実施 0 人 平均 3.0

338 人日 稼働日数実施

稼動人員 63

1 1.0% 2.0%
3.0%

100.0%

18.6%

33.4%

39.6% 39.6%

58.6%

71.0%

79.0%

88.7%

98.0%
100.0%
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