
新潟港（東港区）臨港道路中央ふ頭（西）３号道路改良その２工事

工　事　名 （新潟市北区太郎代地内）

工　　　期 ～

・ 転落・転倒災害の防止
・ 第３者災害防止

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

※※道路改良※※

準備工(計画、打合せ)

道路土工　掘削工

標識工　標識柱及び版

　　　　　　　舗装版取壊し

防護柵　　ガードレール

舗装工　　下層路盤

縁石工　歩車道ﾌﾞﾛｯｸ

後片付け

交通誘導警備員

・第３者災害の防止 【打合せ事項】

・手足元に注意すること ・水倉組との工程打ち合わせ済み

・周囲の確認をすること ㈱水倉組　10月14日から上層路盤から

・4tトラック 1台 (㈱大栄建設

・4tダンプトラック 1台 11月11日ガードレール設置

・11月ワイヤー点検色　

大栄建設　本田 計画 % 実施 %

8月までの進捗率 % %

㈱アルバ建設　　森山　 9月までの進捗率 % %

新潟維持ｻｰﾋﾞｽ㈱　山崎 　 10月までの進捗率 % %

11月までの進捗率 % %

89.1

(95.0) 94.5

(98.0)

赤
工程実施状況

協力業者

元請
(65.8) 74.2

下請

(89.6)
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工
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工
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工
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週 間 安 全 目 標

予 想 さ れ る 危 険 危 害

主 要 工 事 機 械

特記事項

安 全 衛 生 行 事 等

休
工

休
工

休
工

㈱アルバ建設 手足元に注意すること

新潟維持ｻｰﾋﾞｽ㈱ 手足元に注意すること

本田　友幸

日　曜日
施工業者名 施工上の留意・注意点

工種

令和7年12月29日

11月 度 工事安全目標
統括安全衛生責任者 元方安全衛生管理者 作成者

本田　友幸 湯浅　誠一

令和 7 年 11 月度　　安 全 工 程 表

令和6年10月11日


