

工 程	日																															備 考
	1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日	8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日	15月	16火	17水	18木	19金	20土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日	29月	30火	31火	
検査準備及び跡片付け	← 検査準備																															
											検査書類提出																					
																					竣工検査											
																															検査1週間前 に提出	
																															1/23~26内で 竣工検査実施	
通 行 形 態																																