

令和 2 年 1 月 度 安全 工 程 表

東土第24号 一般国道403号小須戸田上BP道路改良工事
(新潟市秋葉区鎌倉他地内)

工 事 名	東土第24号 一般国道403号小須戸田上BP道路改良工事 (新潟市秋葉区鎌倉他地内)		
工 期	2018年2月5日	~	2020年3月13日
統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者	
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸	

1 月 度 工 事 安 全 目 標

- ・ 車輦系機械事故の防止
- ・ クレーン災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止

工種	日 曜 日	1							2							3							施工業者名	施工上の留意・注意点
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金						
※※本体工事※※																								
掘削																						(株)田村建設	2月施工予定	
法面整形																						(株)田村建設	2月施工予定	
下層路盤(側道)																						(株)大栄建設	2月施工予定	
U型側溝PU300A																						下請け	重機の作業範囲内に注意	
自由勾配側溝300*300横断																						下請け	重機の作業範囲内に注意	
ボックスカルパト600*700																						下請け	吊荷の落下に注意	
VS、歩車道B撤去・布換え																						下請け	重機の作業範囲内に注意 1,2月施工予定	
転落防止柵ビーム取付																						新潟維持サービス	3月施工予定	
※※付帯工※※																								
敷鉄板設置・撤去																						(株)田村建設	吊荷の落下に注意	
仮設盛土(掘削運搬)																						(株)田村建設	重機の作業範囲内に注意	
整地																						(株)田村建設	重機の作業範囲内に注意	
暗渠管布設																						(株)田村建設	重機の作業範囲内に注意	
跡片付け																								
週 間 安 全 目 標																						災害統計	時間(元請け含)	
																						度 数 率	0	
																						強 度 率	0	
																						災 害 件 数	0件	
																						令和元年12月 日 現在		
主 要 工 事 機 械																						特記事項		
																						・1月ワイヤー点検色	緑	
																						配布先		
安全当番	元請	大栄建設 本田																						
	下請	田村建設 武井 構造物工																						