

# 令和元年11月度 安全工程表

東土第24号 一般国道403号小須戸田上BP道路改良工事


工事名 (新潟市秋葉区鎌倉他地内)

工期 2018年2月5日 ~ 2019年11月29日

- ・ 車輻系機械事故の防止
- ・ 交通災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止

11月度 工事安全目標

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	日曜日																															施工業者名	施工上の留意・注意点													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1															
路体盛土(本線)																																	(株)田村建設	路肩からの転落に注意												
路体盛土(側道)					側道NO. 90~NO. 95						側道NO. 85~NO. 90						側道NO. 80~NO. 85						各所仕上げ						(株)田村建設	路肩からの転落に注意																
発生土運搬																													(株)田村建設	過積載に注意																
法面整形																													(株)田村建設	路肩からの転落に注意																
U型側溝PU300A																																	東向建設(株)	重機の作業範囲内に注意												
自由勾配側溝300*300横断																																	東向建設(株)	重機の作業範囲内に注意												
歩車道境界ブロック																																	東向建設(株)	重機の作業範囲内に注意												
ボックスカルバート600*700																																	東向建設(株)	路肩からの転落に注意												
転落防止柵																																	新潟維持サービス	重機の作業範囲内に注意												
下層路盤(市道)																																	(株)田村建設	転落・転倒災害の防止												
下層路盤(側道)																													(株)田村建設	重機の作業範囲内に注意																
上層路盤					仕上げ																								(株)大栄建設	重機の作業範囲内に注意																
表層(仮復旧を含む)																													(株)大栄建設	重機の作業範囲内に注意																
跡片付け																																	(株)大栄建設	重機の作業範囲内に注意												
週間安全目標	・ 車輻系機械事故の防止										・ 車輻系機械事故の防止										・ 転落・転倒災害の防止										・ 車輻系機械事故の防止										災害統計	時間(元請け含)		0		
主要工事機械	<ul style="list-style-type: none"> <li>バックホウ(0.7m3) 1台</li> <li>バックホウ(0.2m3) 2台</li> <li>バックホウ(0.4m3) 2台</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>ダンプトラック(10t) 3台</li> <li>コンバインドローラー(4t) 1台</li> <li>タイヤローラー(10t) 1台</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>モーターグレーダー 1台</li> <li>マカダムローラー 1台</li> </ul>																					強度率	0			
安全衛生行事等	休休休 工工工										休休休 工工工										休休休 工工工										休休休 工工工										11月ワイヤー点検色 赤色 			配布先		
安全当番	元請 ←————— 大栄建設 本田 —————→ 下請 ←————— 田村建設 武井 —————→ ←————— 新潟維持サービス —————→ ←————— 東向建設 斎藤 —————→																																													