

# 令和 3 年 1 月度 安全工程表

## 1 月 度 工 事 安 全 目 標

- ・ 車輛系機械事故の防止
- ・ クレーン災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止

西土第33号 主要地方道新潟中央環状線(升潟他地内)  
工 事 名 道路改良(その2)工事(新潟市西蒲区升潟他地内)

工 期 令和2年9月24日 ~ 令和3年3月31日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

日曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	施工業者名	施工上の留意・注意点								
工種	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日										
※※道路改良工事※※																																									
準備工(仮締切、丁張)					●	●																			●	●									(株)大栄建設・西方組	転落転倒に注意すること					
構造物撤去工			年																																						
コルゲートフリューム			末			●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(株)西方組・カエツテック	転落転倒に注意すること				
仮栈橋			年			●	●	●				●	●						●	●				●	●										(株)西方組・カエツテック	吊荷の落下に注意すること					
排水フリューム			始																																						
埋戻し			休			●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(株)西方組・カエツテック	重機の作業範囲に注意				
水替え			暇			●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(株)西方組・カエツテック	転落転倒に注意すること				
排水構造物工																																									
排水フリューム800×1500							●	●				●	●							●	●															(株)西方組・カエツテック	吊荷の落下に注意すること				
排水フリューム800×1000																											●	●									(株)西方組・カエツテック	吊荷の落下に注意すること			
集水柵																																									
集水柵1300×1300×1600																									●	●										(株)西方組・カエツテック	重機の作業範囲に注意				
ボックスカルバート																																									
1000×1000																										●	●									(株)西方組・カエツテック	吊荷の落下に注意すること				
週 間 安 全 目 標			・ 転落転倒災害の防止				・ 車輛系機械事故の防止				・ クレーン災害の防止				・ 車輛系機械事故の防止						災害統計		時間 (元請け含)																		
主 要 工 事 機 械			・ バックハウ(0.25m3) 1台				・ コンバインドローラー(4t) 1台				・ バックハウ(0.8m3) 1台				・ ダンプトラック(10t) 1台						令和 2 年 12 月 29 日 現在																				
			・ バックハウ(0.4m3) 1台				・ ダンプトラック(4t) 2台																																		
安 全 衛 生 行 事 等	休工	休工	休工	休工	休工					休工	休工														休工	休工												・ 12月ワイヤー点検色		白	
安 全 当 番	元請		←————— 大栄建設 本田 —————→																																						
	下請		←————— 西方組 太田 カエツテック 鈴木 —————→																																						
																																		配布先							