

令和 3 年 2 月度 安全工程表

2 月 度 工 事 安 全 目 標

- ・ 車 輛 系 機 械 事 故 の 防 止
- ・ クレーン災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止

工 事 名 西土第33号 主要地方道新潟中央環状線(升潟他地内)
道路改良(その2)工事(新潟市西蒲区升潟他地内)

工 期 令和2年9月24日 ~ 令和3年3月31日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	日 曜 日																					施工業者名	施工上の留意・注意点									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23	24	25	26	27	28	1	2
※※道路改良工事※※																																
準備工(仮締切、丁張)	●————●																					●————●	(株)大栄建設・西方組	転落転倒に注意すること								
構造物撤去工																																
コルゲートフリューム	●————●							●————●							●————●								(株)西方組・カエツテック	転落転倒に注意すること								
仮栈橋	●————●							●————●							●————●								(株)西方組・カエツテック	吊荷の落下に注意すること								
排水フリューム															●————●								(株)西方組・カエツテック	転落転倒に注意すること								
埋戻し	●————●							●————●							●————●								(株)西方組・カエツテック	重機の作業範囲に注意								
水替え	●————●							●————●							●————●							●————●	(株)西方組・カエツテック	転落転倒に注意すること								
排水構造物工																																
床堀、埋戻し															●————●							●————●	(株)西方組・カエツテック	吊荷の落下に注意すること								
排水フリューム800×1000																						●————●	(株)西方組・カエツテック	吊荷の落下に注意すること								
集水柵																																
集水柵1300×1300×1600																						●————●	(株)西方組・カエツテック	重機の作業範囲に注意								
ボックスカルバート																																
1000×1000																						●————●	(株)西方組・カエツテック	吊荷の落下に注意すること								
週 間 安 全 目 標	・ クレーン災害の防止							・ 車 輛 系 機 械 事 故 の 防 止							・ 車 輛 系 機 械 事 故 の 防 止							・ クレーン災害の防止							災害統計			時間(元請け含)
主 要 工 事 機 械	・ バックホウ(0.25m3) 1台							・ コンバインドローラー(4t) 1台							・ バックホウ(0.8m3) 1台							・ ダンプトラック(10t) 2台							令和 3 年 1 月 25 日 現在			
安 全 衛 生 行 事 等	・ バックホウ(0.4m3) 1台							・ ダンプトラック(4t) 2台							休 工							休 工							特記事項			
安全当番	元請 ←————→							大栄建設 本田							下請 ←————→							西方組 太田							カエツテック 鈴木			

黄色