

令和 3 年 3 月度 安全工程表

- ・ 車両系機械事故の防止
- ・ クレーン災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止

3 月 度 工 事 安 全 目 標

西土第33号 主要地方道新潟中央環状線(新潟他地内)
 工 事 名 道路改良(その2)工事(新潟市西蒲区新潟他地内)

工 期 令和2年9月24日 ~ 令和3年3月31日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	日 曜 日							日 曜 日							日 曜 日							施工業者名	施工上の留意・注意点																																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																					
※※道路改良工事※※																																																																						
準備工(仮締切、丁張)	●	●																														●		(株)大栄建設・西方組	転落転倒に注意すること																																			
借地復旧工																																																																						
田面畦畔復旧	●	●													●	●	●	●	●	●												●		(株)西方組	転落転倒に注意すること																																			
水閘、用水閘設置	●	●													●	●	●																	(株)西方組	重機の作業範囲に注意																																			
水替え	●	●	●	●	●									●	●	●																		(株)西方組・カエツテック	転落転倒に注意すること																																			
排水構造物工																																																																						
床堀、埋戻し	●	●	●						●	●					●	●															●	●	(株)西方組・カエツテック	重機の作業範囲に注意																																				
鋼管SGP									●	●																								カエツテック	吊荷の落下に注意すること																																			
遠心ボックスカルバートφ400~600			●	●					●	●	●																							(株)西方組・カエツテック	吊荷の落下に注意すること																																			
集水榦																																																																						
集水榦1000×1000×1300			●	●																														(株)西方組	吊荷の落下に注意すること																																			
集水榦1000×1000×1600															●	●																		(株)西方組	吊荷の落下に注意すること																																			
ボックスカルバート																																																																						
600×600																●	●														●	●	(株)西方組・カエツテック	吊荷の落下に注意すること																																				
週 間 安 全 目 標	・ 車両系機械事故の防止							・ クレーン災害の防止							・ 車両系機械事故の防止							・ クレーン災害の防止							・ 車両系事故の防止							災害統計				時間(元請け含)																														
主 要 工 事 機 械	・ バックホウ(0.25m3) 1台							・ コンバインドローラー(4t) 1台							・ バックホウ(0.8m3) 1台							・ ダンプトラック(10t) 2台							・ バックホウ(0.4m3) 1台							・ ダンプトラック(4t) 2台							令和 3 年 2 月 22 日 現在				特記事項																							
安 全 衛 生 行 事 等	休 休							休 休							休 休							休 休							・ 3月ワイヤー点検色				赤色																																					
安 全 当 番	元請 ←————→ 大栄建設 本田																																			下請 ←————→ 西方組 太田 カエツテック 鈴木																																		