

令和 7 年 8 月度 安全工程表

- ・ 車輻系機械事故の防止
- ・ クレーン災害の防止

工事安全目標

新潟港(東港区)南ふ頭障壁・埋設管路設置(その1)工事

工 事 名 (北蒲原郡聖籠町東港4丁目地内)

工 期 令和7年3月5日

～ 令和7年11月29日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
横内 茂則	本田 友幸		本田 友幸

日 曜 日			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		施工業者名	施工上の留意・注意点																		
工 種			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																					
※※※※																																																						
準備工(準備、打合せ)			●	●																																(株)大栄建設																		
基盤整備工																																																						
掘削、敷砂利撤去、運搬																																																						
構造物撤去工																																																						
切断、構造物取壊し															旧	盆	休	暇																																				
コンクリート殻運搬処理																														●	●					(株)アルバ建設	殻の落下に注意すること																	
電気設備工																																																						
作業土工 掘削・埋戻し						●	●	●	●	●										●	●	●	●				●	●	●	●	●	●					(株)アルバ建設	重機との接触に注意すること																
ハンドホール設置						●	●	●	●	●										●	●	●	●														(株)アルバ建設	吊荷の落下に注意すること																
波付硬質管布設																												●	●	●	●	●						(株)アルバ建設	重機との接触に注意すること															
管理施設整備工																																																						
基礎ブロック																																																						
支柱・金網・有刺鉄線設置																																																						
グリズリーアンダー																																																						
週 間 安 全 目 標			・ クレーン事故の防止																				・ 車両系事故の防止										・ 車両系事故の防止										【打合せ事項】											
予 想 さ れ る 危 険 危 害			・ 重機との接触に注意する ・ 吊荷の落下に注意すること																				・ 重機との接触に注意すること ・ 吊荷の落下に注意すること										・ 重機との接触に注意する ・ 交通事故に注意すること										・ 工期伸											
主 要 工 事 機 械			・ バックホウ(0.45m3) 1台 ・ 4tダンプトラック 2台										・ バックホウ(0.1m3) 1台																																									
安 全 衛 生 行 事 等			休 休 工 工										休 休 休 旧 旧 旧 旧 休 休 工 工 工 盆 盆 盆 盆 工 工										休 休 工 工										休 休 工 工										・ 8月ワイヤー点検色										白	
																																		特記事項																				