


令和 4 年 10 月度 安全工程表



西土第39号 主要地方道新潟中央環状線(板井地内その5)
 工事名 道路改良工事(新潟市西区板井地内)

工 期 令和3年11月5日 ~ 令和4年10月31日

10 月 度 工事安全目標

- ・ 車両系機械事故の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止
- ・ 交通災害の事故防止
- ・ 吊り荷の落下事故防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	日 曜日																					施工業者名	施工上の留意・注意点										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
※※道路改良工事※※																																	
ボックスカルバート	●————●														●————●							株西方組	吊り荷の落下に注意すること										
吐口工															●————●							株西方組	重機と作業員の接触に注意										
法面整形															●————●							株西方組	重機と作業員の接触に注意										
用水閘移設1箇所								●————●														株西方組	重機と作業員の接触に注意										
縦側溝(右)															●————●							株西方組	吊り荷の落下に注意すること										
構造物撤去	●————●																					株西方組	重機と作業員の接触に注意										
防草コンクリート	●————●														●————●							株西方組	重機と作業員の接触に注意										
防草シート								●————●							●————●							株西方組	転落転倒に注意すること										
軟弱土入替								●————●														株西方組	重機と作業員の接触に注意										
下層路盤(本線)								●————●														株加賀田組	重機と作業員の接触に注意										
下層路盤(歩道)	●————●																					株加賀田組	重機と作業員の接触に注意										
下層路盤(側道)								●————●														株加賀田組	重機と作業員の接触に注意										
取付舗装(路盤、表層)															●————●							株加賀田組	重機と作業員の接触に注意										
後片付け															●————●							株大栄建設	手足元に注意すること										

週間安全目標	・車両系事故の防止	・車両系事故の防止	・車両系事故の防止	・転落転倒事故防止	【打合せ事項】
予想される危険危害	・吊り荷の落下事故 ・重機との接触事故	・重機との接触事故 ・吊り荷の落下事故	・重機との接触事故 ・転落転倒事故の防止	・転落転倒事故の防止 ・作業員の手足元事故	・ 仮栈橋の共有協議 ・ 置き場の使用調整 ・ 舗装工事関係各社との調整 (引き渡し10/14~ 一部通行調整)

主要工事機械	・バックホウ(0.1m3) 1台 ・バックホウ(0.4m3) 1台 ・ダンプトラック(4t) 2台	・バックホウ(0.2m3) 1台 ・ダンプトラック(10t) 3台 ・コンバインドローラー(4t) 1台	・モーターグレーダー 1台 ・タイヤローラー 1台	特記事項
--------	---	--	------------------------------	------

安全衛生行事等	休 休 工 工	休 休 工 工	中間検査希望日	休 休 工 工	休 休 工 工	休 休 工 工	・10月ワイヤー点検色	黄
---------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	-------------	----------

